

ОБЩИНА СТРЕЛЧА гр. Стрелча
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС
№ 374/15.12.2021

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 3
към договор за изпълнение на строително-монтажни работи
№ 155/11.09.2019 г.

Днес, 15.12.2021 г. в гр. Стрелча, между:

1. **ОБЩИНА СТРЕЛЧА**, ЕИК: 000351864, със седалище и адрес на управление: обл. Пазарджик, гр. Стрелча, пл. "Дружба" № 2, представлявана от инж. Георги Кирилов Павлов - Кмет на община Стрелча и Ваня Петрова Векилова – гл. счетоводител, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. **„ДИЕЛ ТРЕЙД“ ЕООД**, ЕИК: 131120358, със седалище и адрес на управление: обл. София, общ. Столична, гр. София, бул. „Витоша“ № 66, ет. 5, ап. 15, представлявано от Наталия Данаилова Георгиева – Управител от друга страна, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

заедно двете наричани **„СТРАНИ“**,

Фактическа обстановка: Съгласно Договор за изпълнение на строително-монтажни работи № 155/11.09.2019 г. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е възложил, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се е задължил да изпълни строително-монтажните работи при изпълнение на проект № 13/07/2/0/00267 „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на сградата и прилежащо дворно място на ДГ „Д-р Стайко Стайков“ в гр. Стрелча, община Стрелча“, съгласно Договор № 13/07/2/0/00267 от 08.11.2017 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

На основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП във връзка с констатации, извършени в Доклад № ДИД4-ПЗ-24/13.09.2021г. на Роза Стайкова Малинова – финансов инспектор в Агенция за държавна финансова инспекция, страните по Договор за изпълнение на строително-монтажни работи № 155/11.09.2019 г. се споразумяват за следното:

Чл. 1. Изменя се Окончателната стойност на Договор № 155/11.09.2019 г. както следва:

Била: в размер на 661 159,79 лв. (шестстотин шестдесет и една хиляди сто петдесет и девет лева и седемдесет и девет стотинки) без ДДС, респективно 793 391,75 лв. (седемстотин деветдесет и три хиляди триста деветдесет и един лев и седемдесет и пет стотинки) с включен ДДС, в т.ч. 633 034.67 лв. (шестстотин тридесет и три хиляди и тридесет и четири лева и шестдесет и седем стотинки) без ДДС за СМР и 28 125.12 лв. (двадесет и осем хиляди сто двадесет и пет лева и дванадесет стотинки) без ДДС за непредвидени СМР, съгласно Анекс IV от 12.08.2021г. към Договор № 13/07/2/0/00267 от 08.11.2017 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

Става: в размер на 651 746.52 лв. (шестстотин петдесет и една хиляди седемстотин четиридесет и шест лева и петдесет и две стотинки) без ДДС, респективно 782 095,82 лв. (седемстотин осемдесет и две хиляди деветдесет и пет лева и осемдесет и две стотинки) с включен ДДС.

Чл. 2. Настоящото допълнително споразумение влиза в сила след съгласуване на исканата промяна от Държавен фонд „Земеделие“.

Чл. 3. Всички останали клаузи от Договор за изпълнение на строително-монтажни работи № 155/11.09.2019 г. и Анекс №2 от 28.10.2021г остават непроменени и в сила за страните.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в 3 /три/ еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя, всеки със силата на оригинал.

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

ОБЩИНА СТРЕЛЧА

„ДИЕЛ ТРЕЙД“ ЕООД

.....
ИНЖ. ГЕО
КМЕТ НА

.....
НА
УГ

.....
ВАНЯ ВЕК
ГЛАВЕН С

Данните са записани
на
основание стр. 37
от 307

Данните са
записани
на основание
стр. 37
от 307