

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

към договор за изпълнение на строително-монтажни работи
№ 155/11.09.2019 г.

Днес, 05.10....2020 г. в гр. Стрелча, между:

1. **ОБЩИНА СТРЕЛЧА**, със седалище и адрес на управление: гр. Стрелча, пл. „Дружба“ № 2, ЕИК по БУЛСТАТ 000351864, представлявана от инж.Георги Кирилов Павлов - Кмет на община Стрелча и Ваня Петрова Векилова – гл. счетоводител, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

2. **„ДИЕЛ ТРЕЙД“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Витоша“ № 66, ет.5, ап.15, ЕИК 131120358, представлявано от Наталия Данаилова Георгиева – Управител от друга страна, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, заедно двете наричани **СТРАНИ**,

- във връзка с Административен договор № 13/07/2/0/00267 от 08.11.2017 г., сключен между Община Стрелча и Държавен фонд „Земеделие“, за изпълнение на проект **„Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на сградата и прилежащо дворно място на ДГ „Д-р Стайко Стайков“ в гр. Стрелча, община Стрелча“**, финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014-2020 г., съфинансирана от ЕЗФРСР;

- във връзка с Договор за изпълнение на строително-монтажни работи № 155/11.09.2019 г. с предмет **„Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на сградата и прилежащо дворно място на ДГ „Д-р Стайко Стайков“ в гр. Стрелча, община Стрелча“**, сключен между Възложителя и Изпълнителя („Договора“),

се сключи настоящото Допълнително споразумение № 1 към Договор за изпълнение на строително-монтажни работи № 155/11.09.2019 г.

Фактическа обстановка: Съгласно Договор за изпълнение на строително-монтажни работи № 155/11.09.2019 г. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е възложил, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е задължил да изпълни строително-монтажните работи при изпълнение на проект № 13/07/2/0/00267 **„Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на сградата и прилежащо дворно място на ДГ „Д-р Стайко Стайков“ в гр. Стрелча, община Стрелча“**, съгласно Договор № 13/07/2/0/00267 от 08.11.2017 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

Сключеният между Възложителя и Изпълнителя Договор за изпълнение на строително-монтажни работи № 155/11.09.2019 г. има силата на закон между страните с аргумент от чл. 20а от ЗЗД.

В хода на изпълнение на Договор за изпълнение на строително-монтажни работи № 155/11.09.2019 г. с предмет **„Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на сградата и прилежащо дворно място на ДГ „Д-р Стайко Стайков“ в гр. Стрелча, община Стрелча“** се установява необходимост от ревизия на заложените в първоначално изготвения проект строително-монтажни работи, поради изминалия период от 4 години.

Констатираны са следните видове дейности, за които трябва да бъдат направени изменения:

Финансовия ефект от посочените промени, като цяло е намаление на Договорната стойност от 634 000,19 лв. (шестстотин тридесет и четири хиляди лева и 19 ст.) без ДДС на 633 034,67 лв. (шестстотин тридесет и три хиляди тридесет и четири лева и 67 ст.) без ДДС или разлика от 965,52 лв. без ДДС, отразена в Количествено – стойностната сметка (Приложение № 1).

В извод: Обхватът и естеството на промените, съгласно представената количествено-стойностна сметка, не води до промяна в предмета на поръчката.

Ето защо и на основание чл.116, ал.1, т.1, предложение първо и второ от ЗОП страните по Договор за изпълнение на строително-монтажни работи № 155/11.09.2019 г. се споразумяват за следното:

Чл. 1. Изменя се количествено-стойностната сметка (Приложение към Ценово предложение обр. 6) към Договор за изпълнение на строително-монтажни работи № 155/11.09.2019 г., съгласно Количествено – стойностна сметка, неразделна част от настоящото Допълнително споразумение към Договор за изпълнение на строително-монтажни работи № 155/11.09.2019 г., и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да изпълни строително-монтажните работи при изпълнение на проект № 13/07/2/0/00267 „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на сградата и прилежащо дворно място на ДГ „Д-р Стайко Стайков“ в гр. Стрелча, община Стрелча“ съгласно Договор № 13/07/2/0/00267 от 08.11.2017 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, съгласно същата.

Чл.2. Настоящото допълнително споразумение влиза в сила след съгласуване на исканата промяна, съгласно количествено-стойностната сметка, неразделна част от Договора, от Държавен фонд „Земеделие“.

Чл.3. Всички останали клаузи от Договор за изпълнение на строително-монтажни работи № 155/11.09.2019 г. остават непроменени и в сила за страните.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в 3 /три/ еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя, всеки със силата на оригинал.

Приложение:

1. Количествено – стойностна сметка.

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Инж. Георги
Кмет на Община С

Ваня Векилова
Гл. счетоводител на об

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Управи