

УТВЪРДИ

СТОЙНС

/Кмет на Община Стрелча

Дата:

Замислено  
на основание  
чл. 2, ал. 2, т. 5

27.5.2019

## ДОКЛАД

От дейността на комисия, назначена със Заповед № 343/09.05.2019г. на Кмета на Община Стрелча, във връзка с Решение № 292 от 18.04.2019г. за провеждане на обществена поръчка, чрез Публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП, с предмет: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на сградата и прилежащо дворно място на ДГ „Д-р Стайко Стайков“ в гр. Стрелча, община Стрелча“, разглеждане и оценка на постъпилите оферти.

### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЧАЧОВ,

На 09.05.2019 г., в 14:00ч. в Кметска зала на Община Стрелча в изпълнение на Ваша Заповед № 343 от 09.05.2019г., се събра комисия в състав:

#### Председател:

Инж. Стоил Стоилов – директор на дирекция „СА“

#### и членове:

1. Иван Божков – юриконсулт
2. инж. Верка Карабашева- Външен експерт с рег. № ВЕ-1734 в АОП
3. Кунка Петрова – гл. спец. П и ОП
4. Лалка Димитрова -счетоводител

със задача разглеждане, оценка и класиране на оферти в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП за определяне на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на сградата и прилежащо дворно място на ДГ „Д-р Стайко Стайков“ в гр. Стрелча, община Стрелча“.

Комисията провери присъствието на участниците в процедурата или техни упълномощени представители както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица и констатира, че присъства само упълномощен представител на дружество „Диел Трейд“ ООД – Таня Данчева Бачева. Представителя вписа името на дружеството което представлява и се подписа в списъка на присъствалите участници.

Комисията проведе публично заседание на основание чл. 54, ал. 2 от ППЗОП за отваряне на получените оферти в процедурата.

Председателят на комисията обяви заповедта за назначаването ѝ и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП за получените оферти, а именно:

1. „ДИЕЛ ТРЕЙД” ООД с Вх.№ С-2407/08.05.2019г. 11:39ч.
2. „СЕТАТЕХ” ЕООД с Вх.№ С-2408/08.05.2019г. 11:43ч.
3. „ГЕДА ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД с Вх.№ С-2419/08.05.2019г. 14:13ч.

Нямаше предложения, подадени след изтичане на определения в обявлението срок.

След обявяване на протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП председателят и членовете на комисията подписаха декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. Комисията отвори по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки с оферти и оповести тяхното съдържание както следва:

**1. Участник №1 „ДИЕЛ ТРЕЙД” ООД с Вх.№ С-2407/08.05.2019г. 11:39ч.**  
е представил офертата си в запечатана опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“

Трима от членовете на комисията подписаха пликите с надпис „Предлагани ценови параметри“ и техническото предложение.

#### **Съдържание на офертата:**

1. Заявление за участие - Образец №1.
2. Опис на документите и информацията съдържаща се в офертата на участника – Образец №2
3. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на хартиен и електронен носител – Образец №3;
5. Техническо предложение, съгласно Образец №4.
6. Линеен график, съгласно Образец № 4.1
7. Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор ,съгласно Образец №5.
8. Декларация (по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „г” от ППЗОП) за срока на валидност на офертата - Образец № 7;
9. Декларация (по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „д” от ППЗОП)- Образец № 8.

#### **2. Участник №2 „СЕТАТЕХ” ЕООД с Вх.№ С-2408/08.05.2019г. 11:43ч.**

е представил офертата си в запечатана опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Двама от членовете на комисията и представителя на дружество „Диел Трейд“ ООД – Таня Данчева Бачева подписаха пликoвете с надпис „Предлагани ценови параметри“ и техническото предложение.

**Съдържание на офертата:**

1. Заявление за участие - Образец №1.
2. Опис на документите и информацията съдържаща се в офертата на участника – Образец №2
3. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на хартиен и електронен носител – Образец №3;
5. Техническо предложение, съгласно Образец №4.
6. Линеен график, съгласно Образец № 4.1
7. Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор ,съгласно Образец №5.
8. Декларация (по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „г” от ППЗОП) за срока на валидност на офертата - Образец № 7;
9. Декларация (по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „д” от ППЗОП)- Образец № 8.

- 3. Участник №3. „ГЕДА ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД с Вх.№ С-2419/08.05.2019г. 14:13ч.** е представил офертата си в запечатана опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Двама от членовете на комисията и представителя на дружество „Диел Трейд“ ООД – Таня Данчева Бачева подписаха пликoвете с надпис „Предлагани ценови параметри“ и техническото предложение.

**Съдържание на офертата:**

1. Заявление за участие - Образец №1.
2. Опис на документите и информацията съдържаща се в офертата на участника– Образец №2
3. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на хартиен и електронен носител – Образец №3;
5. Техническо предложение, съгласно Образец №4.
6. Линеен график, съгласно Образец № 4.1
7. Остойностена количествено-стойностна сметка – **незапечатана в плик.**
8. Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор ,съгласно Образец №5.

9. Декларация (по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „г” от ППЗОП) за срока на валидност на офертата - Образец № 7;

10. Декларация (по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „д” от ППЗОП)- Образец № 8.

След извършване на тези действия Председателя на комисията закри публичната част на заседанието. Представителя на дружество „Диел Трейд” ООД – Таня Данчева Бачева напусна залата.

Председателя на комисията обяви датата на следващото заседание, а именно 17.05.2019г. от 10:30ч. и закри заседанието.

На 17.05.2019г. от 10:30ч. Комисията продължи работата си в закрито заседание, като разгледа документите на всички участници в процедурата за установяване отговарят ли на критериите за подбор, необходими за установяване на възможностите им за изпълнение на поръчката, както и на всички изисквания на Възложителя, заложи в документацията за участие в процедурата и констатира следното:

**1. Участник №1 „ДИЕЛ ТРЕЙД” ООД с Вх.№ С-2407/08.05.2019г. 11:39ч.**

Комисията разгледа документите по чл. 39, ал. 2 за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя и установи, че участникът отговаря на критериите за подбор, необходими за установяване на възможностите му за изпълнение на поръчката, както и на всички изисквания на Възложителя, заложи в документацията за участие в процедурата.

*Комисията единодушно реши, че допуска за разглеждане и оценка офертата на участника „ДИЕЛ ТРЕЙД” ООД.*

**2 . Участник №2 „СЕТАТЕХ” ЕООД с Вх.№ С-2408/08.05.2019г. 11:43ч.**

Комисията разгледа документите по чл. 39, ал. 2 за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя и установи, че участникът отговаря на критериите за подбор, необходими за установяване на възможностите му за изпълнение на поръчката, както и на всички изисквания на Възложителя, заложи в документацията за участие в процедурата.

*Комисията единодушно реши, че допуска за разглеждане и оценка офертата на участника „СЕТАТЕХ” ЕООД.*

**3. Участник №3. „ГЕДА ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД с Вх.№ С-2419/08.05.2019г.**

При разглеждането на документите по чл. 39, ал. 2 за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя Комисията установи, че участникът е представил Количествено-стойностни сметки в незапечатан плик.

Според изискванията на Възложителя в «Указания за участие»- Приложение №1, Количествено-стойностната сметка - Образец№6.1, на хартиен и електронен носител, трябва да бъде представена в запечатан непрозрачен плик, което е нарушение на процедурата и

*Комисията единодушно реши, ОТСТРАНЯВА Участник №3,„ГЕДА ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД от по нататъшно участие в процедурата.*

Комисията продължи своята работа с оценка на техническите предложения на допуснатите участници в процедурата , а именно .

**Участник №1 „ДИЕЛ ТРЕЙД” ООД и Участник №2 „СЕТАТЕХ” ЕООД.**

След извършването на тези действия комисията единодушно реши Ценовите предложения да бъдат отворени на 21.05.2019г. от 13:30ч. в Кметска зала на общинска администрация.

Оценката от техническите предложения ще бъдат съобщени от Протокол №2 на заседанието на отварянето на ценовите предложения.

Председателят на комисията закри заседанието в 11:30ч..

Беше съставен и подписан протокол №1 на 17.05.2019г., който е качен в профила на купувача на община Стрелча и изпратен до всички участници.

На 17.05.2019 г., в 16:00 ч. в Кметска зала в сградата на Община Стрелча в изпълнение на Заповед № 343/09.05.2019г. на Кмета на Община Стрелча се събра комисия в състав:

**Председател:**

Стоил Стоилов – директор на дирекция „СА“

**и членове:**

1. Иван Божков – юриконсулт
2. Верка Карабашева- Външен експерт с рег. № ВЕ-1734 в АОП
3. Кунка Петрова – гл. спец.П и ОП
4. Лалка Димитрова -счетоводител

със задача разглеждане и оценяване на **Техническите предложения** на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание за определяне на изпълнител за обществена поръчка с предмет: **„Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на сградата и прилежащо дворно място на ДГ „Д-р Стайко Стайков“ в гр. Стрелча, община Стрелча“.**

Оценяването и класирането на офертите се извършва по критерия за възлагане **„ОПТИМАЛНО СЪОТНОШЕНИЕ КАЧЕСТВО/ЦЕНА”**, по смисъла на чл. 70, ал.2, т. 3 от ЗОП.

**1. Показател П1 – Техническо предложение за изпълнение на поръчката**

**Максимален брой точки по показател – 40 точки**

**Участник № 1 „ДИЕЛ ТРЕЙД” ООД с Вх.№ С-2407/08.05.2019г. 11:39ч.**



Техническо предложение на участника отговаря на предварително обявените изисквания на Възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира навременното и спрямо изискванията на техническата спецификация постигане на резултати, и надгражда минималните:

- Налице е разработена програма за осигуряване на качеството със цялата необходима информация, посочена като изискване в методиката за оценка;

- Направен е задълбочен анализ на всички поставени от Възложителя цели и очаквани резултати и са предложени детайлно разработени конкретни идеи за реализиране на дейностите, предмет на поръчката, включително и алтернативни такива, представени са аргументи как предложените мерки и организация на работа гарантират качествено и в срок изпълнение на поръчката;

- Съдържа цялостната методология за изпълнение на направените предложения, описани са средствата за постигане на всеки от посочените резултати, предложена е организация на работа, съобразена със сложността на съответната дейност и очакван резултат, разгледани са всички процеси, като са отчетени и връзките между тях;

- Участникът е предвидил адекватни мерки за управление на изпълнението и вътрешен контрол, които съответстват напълно на целите на техническата спецификация и гарантират ефективно и качествено изпълнение на проектирането, предмет на поръчката;

- Ясно и адекватно са разпределени задачите и отговорностите между отделните ключови експерти по отношение на изпълнение на дейностите и постигането на очакваните резултати. Подробно са описани задълженията на всеки ключов експерт;

- Предложен е подход и организация за изпълнение на обекта, включващ технологията за извършване на СМР (изпълнението на обекта е разделено на етапи, по дейности и задачи, съобразно организацията на участника, при съблюдаване на предварително обявените условия на Възложителя);

- Предложена е организация на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката, с посочена йерархична схема, при което е посочено как се разпределят основните отговорности и дейностите между предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с изложението на подхода за изпълнение на предмета на поръчката и предварително обявените условия на Възложителя;

- Разработени са предложения по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация, както между експертите на Изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, включително при допустимите варианти по прекъсването ѝ;

- Линейният календарен график е обвързан с организацията на изпълнение на дейностите. Сроковете за изпълнение на дейностите, заложи в Линейния календарен график съответстват на тези, заложи от Възложителя в документацията за участие.

## **РАЗРАБОТЕНИ СА МЕРКИ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, КАКТО СЛЕДВА:**

За всяка задача от Програмата за осигуряване на качеството са посочени ключови моменти при изпълнението, свързаните с тях изходни данни и фактори, които са съществени за навременното и качествено изпълнение на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно спецификата на задачата и предложения подход за изпълнение.

Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката в обем, който освен да гарантира качествено, навременно изпълнение на поръчката норми, стандарти и практики, обосновава повишаване на ефективността при изпълнението на поръчката.

Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от Възложителя като минимално необходими, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Допълнителните мерки отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер. Всяка мярка съдържа едновременно: Предложение относно обхвата и предмета на мярката и набелязани действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от Възложителя като минимално необходими, касаещи екологични характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху околната среда. Допълнителните мерки отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка. Всяка мярка съдържа едновременно: Предложение относно обхвата и предмета на мярката и набелязани действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

С оглед на гореописаното, комисията единодушно постави на участник „ДИЕЛ ТРЕЙД” ООД по този показател оценка:

**П1 = 40 (четиридесет) точки**

## **2. Участник №2 „СЕТАТЕХ” ЕООД с Вх.№ С-2408/08.05.2019г. 11:43ч.**

Техническо предложение на участника отговаря на предварително обявените изисквания на Възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира навременното и спрямо изискванията на техническата спецификация постигане на резултати, и надгражда минималните:

- Налице е разработена програма за осигуряване на качеството със цялата необходима информация, посочена като изискване в методиката за оценка;

- Направен е задълбочен анализ на всички поставени от Възложителя цели и очаквани резултати и са предложени детайлно разработени конкретни идеи за реализиране на дейностите, предмет на поръчката, включително и алтернативни такива, представени са аргументи как предложените мерки и организация на работа гарантират качествено и в срок изпълнение на поръчката;

- Съдържа цялостната методология за изпълнение на направените предложения, описани са средствата за постигане на всеки от посочените резултати, предложена е организация на работа,



съобразена със сложността на съответната дейност и очакван резултат, разгледани са всички процеси, като са отчетени и връзките между тях;

- Участникът е предвидил адекватни мерки за управление на изпълнението и вътрешен контрол, които съответстват напълно на целите на техническата спецификация и гарантират ефективно и качествено изпълнение на проектирането, предмет на поръчката;

- Ясно и адекватно са разпределени задачите и отговорностите между отделните ключови експерти по отношение на изпълнение на дейностите и постигането на очакваните резултати. Подробно са описани задълженията на всеки ключов експерт;

- Предложен е подход и организация за изпълнение на обекта, включващ технологията за извършване на СМР (изпълнението на обекта е разделено на етапи, по дейности и задачи, съобразно организацията на участника, при съблюдаване на предварително обявените условия на Възложителя);

- Предложена е организация на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката, с посочена йерархична схема, при което е посочено как се разпределят основните отговорности и дейностите между предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с изложението на подхода за изпълнение на предмета на поръчката и предварително обявените условия на Възложителя;

- Разработени са предложения по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация, както между експертите на Изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, включително при допустимите варианти по прекъсването ѝ;

- Линейният календарен график е обвързан с организацията на изпълнение на дейностите. Сроковете за изпълнение на дейностите, заложи в Линейния календарен график съответстват на тези, заложи от Възложителя в документацията за участие.

### ***РАЗРАБОТЕНИ СА МЕРКИ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, КАКТО СЛЕДВА:***

За всяка задача от Програмата за осигуряване на качеството са посочени ключови моменти при изпълнението, свързаните с тях изходни данни и фактори, които са съществени за навременното и качествено изпълнение на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно спецификата на задачата и предложения подход за изпълнение.

Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката в обем, който освен да гарантира качествено, навременно изпълнение на поръчката норми, стандарти и практики, обосновава повишаване на ефективността при изпълнението на поръчката.

Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от Възложителя като минимално необходими, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на

негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Допълнителните мерки отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер. Всяка мярка съдържа едновременно: Предложение относно обхвата и предмета на мярката и набелязани действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от Възложителя като минимално необходими, касаещи екологични характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху околната среда. Допълнителните мерки отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка. Всяка мярка съдържа едновременно: Предложение относно обхвата и предмета на мярката и набелязани действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

С оглед на гореописаното, комисията единодушно постави на участник „СЕТАТЕХ” ЕООД по този показател оценка:

**П1 = 40 (четиридесет) точки**

### **Показател П3 „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” в календарни дни**

**П3** е показател, отразяващ тежестта на предлагания срок за изпълнение на съответната оферта.

Максимален брой точки – 10 получава офертата с предложен „най-кратък срок за изпълнение на поръчката“.

**Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-краткия предложен срок по следната формула:**

$$П3 = (C_{min} / C_i) \times 10, \text{ където}$$

- $C_{min}$  е предложеният най-кратък срок за изпълнение на поръчката
- $C_i$  е предложеният срок на изпълнение на поръчката от съответния участник.

При извършване на оценяването по съответните показатели П2 и П3 на оценката ще се използва закръгляване до втория знак след десетичната запетая.

На първо място се класира участникът събрал най-много точки по комплексна оценка (КО), където КО има максимална стойност 100 точки.

Комисията изчислява точките с точност до втория знак след десетичната запетая.

**!!! В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за определяне на изпълнител между класираните на първо място се прилагат разпоредбите на чл. 58, ал. 2 и 3 от ППЗОП.**

**1. Участник № 1 „ДИЕЛ ТРЕЙД” ООД с Вх. № С-2407/08.05.2019г. 11:39ч.**  
Предлага 60 дни за срок за изпълнение на поръчката.

$$П3 = (C_{min} / C_i) \times 10 = 60/60 \times 10 = 10 \text{ точки}$$