

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№. / Д-138/16.04.2021 г

към Договор №. / Д-155/11.09.2019 г.

Днес, 16.04.2021г., в гр. Стрелча, между:

1. ОБЩИНА СТРЕЛЧА, БУЛСТАТ/ЕИК BG 000351864, със седалище и адрес на управление: Област Пазарджик, гр. Стрелча, пл. „Дружба” № 2, представлявана от Инж. Георги Кирилов Павлов - Кмет на Община Стрелча и Ваня Петрова Векилова – Главен счетоводител, наричана по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

2. „ДИЕЛ ТРЕЙД” ЕООД, ЕИК 131120358, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Витоша” № 66, ет. 5, ап. 15, представлявано от Наталия Данаилова Георгиева – Управител от друга страна, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

се сключи настоящото Допълнително споразумение към Договор за обществена поръчка № Д-155/11.09.2019г., с предмет: **„Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на сградата и прилежащо дворно място на ДГ „Д-р Стайко Стайков“ в гр. Стрелча, Община Стрелча“** за следното:

Чл. 1. Дейностите по Договор № Д-155/11.09.2020г. са продължили след упоменатият в договора срок за изпълнение и са приключили с подписването на Акт – Образец № 15 – за установяване годността за приемане на строежа от 15.02.2021г., Констативен протокол за отстраняване на установени забележки от същата дата и Удостоверение № 4 от 02.03.2021г. за въвеждане на строежа в експлоатация.

Чл. 2. Настоящото допълнително споразумение е неразделна част от сключения между същите страни Договор за обществена поръчка № Д-155/11.09.2019г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА СТРЕЛЧА

ИНЖ. ГЕОРГИ ПА
КМЕТ НА ОБЩИНА

ВАНЯ ВЕКИЛОВА
ГЛАВЕН СЧЕТОВО

Данните са
записани
на основани
ст. 37 от ЗОП

Данните са
записани
на основани
ст. 37 от ЗОП

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„ДИЕЛ

НАТАЛ
УПРА

Данните са
записани на
основани
ст. 37 от ЗОП