

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

към договор за доставка № Д-102/12.06.2020 г.

Днес, 21.09.2020 г. в гр. Стрелча, между:

**1. ОБЩИНА СТРЕЛЧА**, със седалище и адрес на управление: гр. Стрелча, пл. „Дружба“ № 2, ЕИК по БУЛСТАТ 000351864, представлявана от Неделка Борисова Фингарова – ВРИД Кмет на община Стрелча, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

**2. „ШКОЛСНАБ 2001“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1111, район Слатина, ул. „105-та“ № 3, ЕИК 175448634, представлявано от АНТОАНЕТА ХРИСТОВА ХРИСТОВА – Управител от друга страна, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,  
заедно двете наричани СТРАНИ,

- във връзка с Административен договор № 13/07/2/0/00267 от 08.11.2017 г., сключен между Община Стрелча и Държавен фонд „Земеделие“, за изпълнение на проект *„Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на сградата и прилежащо дворно място на ДГ „Д-р Стайко Стайков“ в гр. Стрелча, община Стрелча“*, финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014-2020 г., съфинансирана от ЕЗФРСР;

- във връзка с Договор за доставка № Д-102/12.06.2020 г. с предмет *„Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за нуждите на ДГ „Д-р Стайко Стайков“, ведно с прилежащо дворно пространство в гр. Стрелча, община Стрелча по обособени позиции“* за обособена позиция № 3 *„Закупуване, доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за кухня и перално в ДГ „Д-р Стайко Стайков“ в гр. Стрелча“*, сключен между Възложителя и Изпълнителя („Договора“),

се сключи настоящото Допълнително споразумение към Договор за доставка № Д-102/12.06.2020 г.

**Фактическа обстановка:** Съгласно Договор за доставка № Д-102/12.06.2020 г. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е възложил, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се е задължил да закупи, достави и монтира оборудване и обзавеждане за кухня и перално при изпълнение на проект № 13/07/2/0/00267 *„Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на сградата и прилежащо дворно място на ДГ „Д-р Стайко Стайков“ в гр. Стрелча, община Стрелча“*, съгласно Договор № 13/07/2/0/00267 от 08.11.2017 г. за отпускане на

безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

Сключеният между Възложителя и Изпълнителя Договор за доставка № Д-102/12.06.2020 г. има силата на закон между страните с аргумент от чл. 20а от ЗЗД.

В хода на изпълнение на Договор № Д-102/12.06.2020 г. за *„Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за нуждите на ДГ „Д-р Стайко Стайков“, ведно с прилежащо дворно пространство в гр. Стрелча, община Стрелча по обособени позиции“* за обособена позиция № 3 *„Закупуване, доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за кухня и перално в ДГ „Д-р Стайко Стайков“ в гр. Стрелча“* след направено прецизно измерване на помещенията, с цел да се изработи обзавеждането, се установи, че размерите на 24 бр. артикули трябва да бъдат променени, тъй като няма възможност да бъдат разположени в помещението, за което са предвидени.

Финансовия ефект от посочените промени няма.

Промените касаят само техническите спецификации на артикулите.

Обхватът и естеството на измененията, както и условията, при които те могат да се използват, не води до промяна в предмета на поръчката.

**В извод:** Обхватът и естеството на промените, съгласно представената сравнителна-заменителна таблица, не води до промяна в предмета и стойността на поръчката.

**Ето защо и на основание чл.116, ал.1, т.1, предложение първо и второ от ЗОП страните по Договор за доставка № Д-102/12.06.2020 г. се споразумяват за следното:**

**Чл. 1.** Изменя се Техническата спецификация към Договор за доставка № Д-102/12.06.2020 г., съгласно Техническа спецификация, неразделна част от настоящото Допълнително споразумение към Договор за доставка № Д-102/12.06.2020 г., и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да изпълни възложените дейности при изпълнение на проект № 13/07/2/0/00267 „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на сградата и прилежащо дворно място на ДГ „Д-р Стайко Стайков“ в гр. Стрелча, община Стрелча“ по Договор № 13/07/2/0/00267 от 08.11.2017 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, съгласно същата.

**Чл. 2.** Изменя се Количествено-стойностната сметка към Договор за доставка № Д-102/12.06.2020 г., съгласно Количествено-стойностна сметка, неразделна част от