



ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2

към договор за изпълнение на строително-монтажни работи
№ 155/11.09.2019 г.

Днес, 28.10.....2021 г., в гр. Стрелча, между:

1. ОБЩИНА СТРЕЛЧА, ЕИК: 000351864, със седалище и адрес на управление: обл. Пазарджик, гр. Стрелча, пл. „Дружба“ № 2, представлявана от инж. Георги Кирилов Павлов – Кмет на Община Стрелча и Ваня Петрова Векилова - гл. счетоводител, наричана по - долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. „ДИЕЛ ТРЕЙД“ ЕООД, ЕИК: 131120358, със седалище и адрес на управление: област София, община Столична, гр. София, бул. „Витоша“ № 66, ет. 5, ап. 15, представлявано от Наталия Данаилова Георгиева – Управител, от друга страна, наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, заедно двете наричани **„СТРАНИ“**,

Фактическа обстановка: Съгласно Договор за изпълнение на строително-монтажни работи № 155/11.09.2019 г. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е възложил, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се е задължил да изпълни строително-монтажните работи при изпълнение на проект № 13/07/2/0/00267 *„Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на сградата и прилежащо дворно място на ДГ „Д-р Стайко Стайков“ в гр. Стрелча, община Стрелча“*, съгласно Договор № 13/07/2/0/00267 от 08.11.2017 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

На основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП във връзка с констатации, извършени в Доклад № ДИД4-ПЗ-24/13.09.2021 г. на Роза Стайкова Малинова – финансов инспектор в Агенция за държавна финансова инспекция, страните по Договор за изпълнение на строително-монтажни работи № 155/11.09.2019 г. се споразумяват за следното:

Чл. 1. Изменя се Окончателната стойност на Договор № 155/11.09.2019 г., както следва:

Била: в размер на 661 170,67 (шестотин шестдесет и една хиляди сто и седемдесет лева и шестдесет и седем стотинки), без ДДС, респективно 793 404,80 лв.(седемстотин деветдесет и три хиляди четиристотин и четири лева и осемдесет стотинки), с включен ДДС, в т.ч. 633 034,67 лв. (шестотин тридесет и три хиляди и тридесет и четири лева и шестдесет и седем стотинки), без ДДС за СМР и 28 136 лв. (двадесет и осем хиляди сто тридесет и шест лева), без ДДС за непредвидени СМР, съгласно Допълнително споразумение № 1 от 05.10.2020 г.

Става: в размер на 651 757,40 лв. (шестотин петдесет и една хиляди седемстотин петдесет и седем лева и четиридесет стотинки), без ДДС, респективно 782 108,88 лв. (седемстотин осемдесет и две хиляди сто и осем лева и осемдесет и осем стотинки), с включен ДДС.

Чл. 2. ОБЩИНА СТРЕЛЧА се задължава да заплати на „ДИЕЛ ТРЕЙД“ ЕООД посочената в чл. 1 от настоящото допълнително споразумение № 2 сума, в 7 /седем/ дневен срок от подписване на настоящото споразумение.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в 3 /три/ еднообразни екземпляра – два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, всеки със силата на оригинал.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ОБЩИНА СТРЕЛ

.....

ИНЖ. ГЕОРГИ П.
КМЕТ НА ОБЩИ

.....

ВАНЯ ВЕКИЛОВА
ГЛАВЕН СЧЕТОВС

Данниде с
Замисли
на основани
ст. 37 от ЗОП
данните с
Замисли на
основани
ст. 37 от ЗОП

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

„ДИЕЛ

.....

НАТА
УПРА

Данниде с
Замисли
на основани
ст. 37
от ЗОП