

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

на Договор за обществена поръчка № 21/17.01.2019 г.

Днес, ..... г., в град Стрелча, между:

**1. ОБЩИНА СТРЕЛЧА**, ЕИК: 000351864, със седалище и адрес на управление: пл. Дружба № 2, гр. Стрелча, община Стрелча, Област Пазарджик, представлявана от **инж. Георги Кирилов Павлов** – Кмет на Община Стрелча и Мариана Нечева Няголова – началник отдел „ХДЗЕТСУСДТ“, наричан по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

**2. „ЕКО-ХИДРО-90“ ООД**, със седалище и адрес на управление град Пазарджик, ул. „Асен Златарев“ № 12, ЕИК 112580619, представлявано от **инж. Георги Стефанов Делчев**- управител, наричан по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна

се сключи настоящото Допълнително споразумение към Договор № 21/17.01.2019 г. с предмет: „Реконструкция на водопроводна мрежа гр.Стрелча” – ЕТАП „6 ЛОТ-а /17 броя улици/ с обща дължина 3920м.”, Община Стрелча, област Пазарджик“ - Обособена позиция № 5/ ЛОТ № 5 - ул."Освобождение" от 30м западно от о.т.406/бул. България“/ до о.т.448/ул. Х. Димитър“/.

### І. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

**Чл. 1.** На основание чл.29, ал.1, т.5 от раздел XIV „Прекратяване на договора“ от Договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на водопроводна мрежа гр.Стрелча” – ЕТАП „6 ЛОТ-а /17 броя улици/ с обща дължина 3920м.”, Община Стрелча, област Пазарджик“ - Обособена позиция № 5/ ЛОТ № 5 - ул."Освобождение" от 30м западно от о.т.406/бул. България“/ до о.т.448/ул. Х. Димитър“/, се сключи настоящото Допълнително споразумение, с което договорът се прекратява поради неполучено финансиране при условията на чл.114 от ЗОП, считано от датата на подписване на настоящото допълнително споразумение.

**Чл.2.** На основание чл.29, ал.1, т.5 от Договор за обществена поръчка № 21/17.01.2019 г., при прекратяване на договора на посоченото основание, страните не си дължат обезщетение.

**Чл.3.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да освободи гаранцията за изпълнение на Договор за обществена поръчка № 21/17.01.2019 г., предоставена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по горепосочената обществена поръчка, в срок до 10 (десет) календарни дни, считано от датата на подписване на настоящото споразумение.

Настоящото допълнително споразумение се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА СТРЕЛЧА  
ИНЖ. ГЕОРГИ ПАВЛОВ

/Кмет на Община Стрелча/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„ЕКО-ХИДРО-90“  
ИНЖ. ГЕОРГИ ДЕЛЧЕВ

управител на „Еко-Хидро-90“ ООД

Мариана Няголова

/началник отдел „Хидроенергетика“

Данните  
са записани на  
основаване  
чл. 87 от ЗОЗ