

| |
|------------------------------|
| ОБЩИНА СТРЕЛЧА гр.Стрелча |
| РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС |
| № 128/20.05.2022 |

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

на Договор за обществена поръчка № 45/12.03.2019 г.

Днес, г., в град Стрелча, между:

1.ОБЩИНА СТРЕЛЧА, ЕИК: 000351864, със седалище и адрес на управление: пл. Дружба № 2, гр. Стрелча, община Стрелча, Област Пазарджик, представлявана от **инж. Георги Кирилов Павлов** – Кмет на Община Стрелча и Мариана Нечева Няголова – началник отдел „ХДЗЕТСУСДТ“, наричан по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

2.„ЕКО-ХИДРО-90“ ООД, със седалище и адрес на управление град Пазарджик, ул. „Асен Златарев“ № 12, ЕИК 112580619, представлявано от **инж. Георги Стефанов Делчев**- управител, наричан по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна

се сключи настоящото Допълнително споразумение към Договор № 45/12.03.2019 г. с предмет: **„Реконструкция на водопроводна мрежа гр. Стрелча” – ЕТАП „6 ЛОТ-а /17 броя улици/ с обща дължина 3920м.”, Община Стрелча, област Пазарджик“ - Обособена позиция № 4/ ЛОТ № 4 - ул. „Т. Каблешков” от о.т.201 до о.т.222 и ул. „Стефан Караджа” от о.т.383 до о.т.385“.**

І.ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Чл. 1. На основание чл.29, ал.1, т.5 от раздел XIV „Прекратяване на договора“ от Договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Реконструкция на водопроводна мрежа гр. Стрелча” – ЕТАП „6 ЛОТ-а /17 броя улици/ с обща дължина 3920м.”, Община Стрелча, област Пазарджик“ - Обособена позиция № 4/ ЛОТ № 4 - ул. „Т. Каблешков” от о.т.201 до о.т.222 и ул. „Стефан Караджа” от о.т.383 до о.т.385“**, се сключи настоящото Допълнително споразумение, с което договорът се прекратява поради несполучено финансиране при условията на чл.114 от ЗОП, считано от датата на подписване на настоящото допълнително споразумение.

Чл.2. На основание чл.29, ал.1, т.5 от Договор за обществена поръчка № 45/12.03.2019 г., при прекратяване на договора на посоченото основание, страните не си дължат обезщетение.

Чл.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да освободи гаранцията за изпълнение на Договор за обществена поръчка № 45/12.03.2019 г., предоставена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по горепосочената обществена поръчка, в срок до 10 (десет) календарни дни, считано от датата на подписване на настоящото споразумение.

Настоящото допълнително споразумение се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра – два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ОБЩИНА СТРЕЛЧА
ИНЖ. ГЕОРГИ ПАВЛОВ

/Кмет на Община Стрелча/

Мариана Няголова

/началник отдел „ХД“

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„ЕКО-ХИДРО-90“ ООД
ИНЖ. ГЕОРГИ ДЕЛЧЕВ

управител на „Еко-Хидро-90“ ООД

Данните
са замъсени на
основание
чл. 87 от ЗОТ